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La méthanisation agricole + agro-alimentaire
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Initiation du projet

Réflexion au niveau du territoire sur les 3 paramètres principaux :

 La ressource en matières organiques
  Substrats
  Co-substrats

 L’énergie
  Débouchés : quantité, type
  Saisonnalité : approche mois par mois
  Bilan énergétique : adéquation production / besoins, taux de valorisation, taux de couverture

des besoins

 La valorisation du digestat
 Besoins des agriculteurs : solide, liquide, azote minéral …
 Débouchés : plan d’épandage des fournisseurs, proximité de zones de grandes cultures
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Paramètres clés et interactions

Ressource
(taille / effet d’échelle)

Valorisation
thermique

Co-substrats (redevance
déchets, production gaz)

Valorisation du digestat
(surfaces d’épandage, gain

azote)
Logistique (stockage,

transport, modification
pratiques d’épandage)

Efficacité énergétique



De l’idée au projet

Idée de projet

Analyse
territoire

“Scénario
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PROJET

Nouvelles
données

...



Montage du projet

Créer une structure porteuse

 Objet : lancer un appel à proposition auprès de développeurs

 Représente les acteurs locaux
 Association loi 1901
 Membres : agriculteurs, industriels, collectivités locales

 Définition du cadre du projet
 Rassembler les lettres d’intention des acteurs locaux



Montage du projet

Lancer un appel à proposition auprès des développeurs

 Dossier de consultation : expose les attentes et les engagements des acteurs
locaux

 Conditions de mise à disposition des déjections et de reprise du digestat
 Quantités de matières livrées
 Engagement dans la durée
 Engagement des acteurs locaux de faciliter le travail du développeur

 Conditions financières : prix maximal d’objectif pour redevance traitement, achat chaleur…
 Type de partenariat attendu : participation au capital <± > prestation de service

Choisir un développeur

 Le développeur répond à la consultation par une proposition méthodologique
 Etude préalable par le développeur
 Définir les règles du jeu



Montage du projet

Créer une structure de projet

 Option 1 : créer une société de projet
 => pacte d’actionnaires
 la prise de participation au capital détermine le montant des engagements financiers

initiaux (phase de développement : ± 300.000 €),
 et en contrepartie la responsabilité qui en découle d’une part, et les droits d’autre

part

 Option 2 : créer un groupe de travail
 => conventions entre partenaires
 Le développeur avance les frais de développement en tout ou partie
 Donc sous sa propre responsabilité et avec les droits et devoirs qui en découlent



Montage du projet

Phase de développement : plusieurs années

 Etudes d’ingéniérie : APS, APD
 Permitting : dossier ICPE, permis de Construire
 Contractualisations : vente d’énergie, fourniture matières premières,

écoulement des digestats

 Au cours de la phase de développement, révision régulière et remise à jour :
 Gisements de déches, études de marché, prospection
 Renégociation des contrats
 Evolution des tarifs
 Demandes de subventions
 Partenariats financiers
 => plusieurs modifications substantielles du projet

 CLOSING : clôture de l’étape de développement



Montage du projet

Créer une « société de maîtrise d’ouvrage »

 Evolution de la société de projet (portage étude) vers société de maîtrise
d’ouvrage (portage travaux et exploitation) par ouverture du capital



Montage du projet

Exploitation

Travaux

transformation en société de maîtrise
d’ouvrage

montage financier

démarches administratives

démarches commerciales

études d’ingéniérieDéveloppemen
t du projet

 création groupe de travail ou société de
projet

Proposition
méthode

Soumission du programme
aux développeurs =>

engagements contractuels
des acteurs = programme

maîtrise
d’ouvrage

Groupe de travail ou société de
projet

DéveloppeurStructure porteuse



Développeur exploitant

Développeur investisseur

Acteurs, métiers, entreprises de la “méthanisation territoriale”

Constructeur

Développeur
Acteurs locaux

Exploitant

Ingéniéries

Assistance
maîtrise

d’ouvrage

Financement



Raisonner « métier »

Acteurs locaux

Conseil indépendant / AMO
Développeur
Constructeur
Exploitant
Investisseur

Qui est le maître de l’ouvrage ?

Qui apporte les garanties de
performance ?
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AGRI BIOGAZ DU
ROUGIER


